

Introdução

O ano de 2009 é o primeiro ano em que o programa de actividades da UTICT vai estar focalizado na consolidação das iniciativas de desenvolvimento das TICs nas províncias e de expansão da Rede Electrónica do Governo (GovNet) aos distritos. Esta fase de alargamento da rede e seus serviços aos distritos corresponde ao terceiro estágio de implementação do projecto, que começou em 2004 numa fase piloto e prosseguiu em 2006 já na fase de extensão aos governos provinciais e órgãos centrais do Estado não abrangidos na fase piloto.

Neste programa, continua-se a privilegiar o desenvolvimento da capacidade humana em TICs, focalizado nas acções de formação nas províncias e distritos através dos Centros Provinciais de Recursos Digitais (CPRDs), o desenvolvimento de infra-estrutura de comunicações através da expansão da GovNet aos distritos e da optimização da largura de banda a todos os níveis da administração pública, o desenvolvimento de conteúdos e aplicações através de criação de portais dos governos provinciais e distritais, visando criar condições para o acesso à informação, conhecimento e disponibilização de serviços públicos on-line, para o desenvolvimento local, e finalmente o desenvolvimento comunitário através da expansão dos Centros Comunitários Multimédia (CMCs), para a difusão das TICs junto das comunidades rurais.

Tal como os programas anteriores, este programa não foge à regra, tendo sido elaborado à luz das linhas gerais da Política de Informática e sua estratégia de implementação, que consagram as áreas da Educação, Desenvolvimento dos Recursos Humanos, saúde, Acesso Universal, Desenvolvimento de Infra-estrutura Nacional e Governação como as áreas prioritárias de intervenção no âmbito do desenvolvimento das TICs no país. Outro aspecto importante a ter em conta neste programa é a contribuição e complementaridade do mesmo nos planos económicos e sociais do Governo, pois o seu alinhamento com a Estratégia Global da Reforma do Sector faz com esta produza um impacto rápido na vida das pessoas, facilitando-lhes o acesso livre à informação e aos serviços públicos, disponíveis através do Portal do Governo, portais dos governos provinciais e portais dos governos distritais.

Através deste programa, será possível concluir e aprovar, este ano, a proposta de Lei das Transacções Electrónicas, bem como o Centro Provincial de Recursos Digitais (CPRD) de Niassa e os Centros Comunitários Multimédia (CMCs) de Muidumbe, em Balama, e de Chicualacuala, em Manjacaze, para citar algumas das realizações mais importantes do ano, por concretizar no âmbito.

A insuficiência de recursos para a implementação e/a continuação dos vários projectos da Estratégia de Implementação da Política de Informática, Estratégia do Governo Electrónico e do Acesso Universal, coloca também a UTICT perante um grande desafio, de reforçar tanto as fontes internas como externas no financiamento de projectos através de todo o tipo de parcerias úteis, incluindo com o sector privado e a sociedade civil.

Em resumo, este programa vai continuar os esforços de contribuição das TICs na materialização dos objectivos do PARPA, Programa Quinquenal do Governo e dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO
I. ACTIVIDADES INSERIDAS NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS NA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA					
1. DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE HUMANA	Desenvolvimento dos Recursos Humanos em ICTs	1.1. Acompanhamento e apoio às acções de implementação do Projecto MICTI	Zauria Saifodine	MCT/PNUD MCT/PNUD MEC/INDE ANFP IFAPA/Maputo ADPP	
		1.2. Projecto ICT4D Human Resources			
		1.2.1. Implementação do Currículo ICTs para o Desenvolvimento			Janeiro/Março
		1.2.2. Avaliação de implementação do currículo das ICTs			Janeiro/Março
		1.2.3. Actualização do Portal de Formação			Abril
		1.2.4. Monitoria às actividades de formação dos CPRDs			Maió/Dezembro
		1.2.5. Divulgação do Portal de Formação			
		1.3. Desenvolvimento da capacidade humana a nível local			
		1.3.1. Elaboração da estratégia de desenvolvimento de recursos humanos na área das ICTs a nível das provinciais			
		1.3.2. Formação de 1000 funcionários públicos nas provincias e distritos no uso do correio electrónico, webmail e portais do Governo			Consortio IST-Africa
		1.3.3. Formação de 100 funcionários públicos nas provincias em gestão de conteúdos	Consortio IST-Africa	Janeiro/Julho	
		1.3.4. Capacitação de 2 000 funcionários e dirigentes públicos em governação electrónica			
		1.3.5. Capacitação de 700 candidatos da sociedade civil em ICTs			
		1.3.6. Formação e capacitação dos administradores de redes do sector público			
		1.4. Capacitação e desenvolvimento institucional dos CPRDs	Zauria Saifodine	Consortio IST-Africa INEFP, MEC, INDE	Janeiro/Dezembro
		1.4.1. Visitas de acompanhamento dos CPRDs			
		1.4.2. Continuação da capacitação dos gestores e assistentes administrativos dos CPRDs			
		1.5. Definição de padrões para a certificação de cursos técnicos e profissionais em ICTs			Janeiro/Abril
		1.6. Acompanhamento e apoio das acções do projecto SchoolNet			Janeiro/Dezembro
		1.7. Acompanhamento de implementação do protocolo de cooperação com a Microsoft na iniciativa Partners in Learning			Janeiro/Dezembro

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO
		1.8. Capacitação dos gestores de conteúdos dos portais dos governos provinciais e dos conselhos municípios de Xai-Xai, Nampula e Pemba			
2. INFRA-ESTRUTURA	Alargamento da cobertura, aumento dos beneficiários e melhoria da qualidade dos serviços de ICTs	2.1. Projecto da Rede Electrónica do Governo (GovNet) – Fase de Extensão	Augusto Nunes	Todas as instituições do Governo que beneficiam da GovNet, Governo Italiano	
		2.1.1. Expansão da GovNet a 50 distritos			Março/Dezembro
		2.1.2. Aumento de instituições ligadas à GovNet de 131 para 215			
		2.1.4. Disponibilização de uma largura de banda de 1 Mbps a todos os ministérios e governos provinciais			
		2.1.5. Disponibilização de uma largura de banda de 256 Kbps a 64 instituições a nível distrital			
		2.1.6. Disponibilização de uma largura de banda de 512 Kbps a 103 instituições a nível provincial			
		2.1.7. Disponibilização de uma largura de banda entre 2 e 6 Mbps a 49 instituições a nível central			
		2.1.8. Estabelecimento de 16 links de distritos para capitais provinciais com largura de banda 1 Mbps			
		2.1.9. Estabelecimento de 11 links entre capitais provinciais e a capital do país com larguras de banda entre 1 a 10 Mbps			
		2.1.10. Melhoramento das condições físicas e de funcionamento do Centro Operacional da GovNet com equipamento adicional e desenvolvimento de mais serviços de comunicação dos nós centrais da GovNet em Maputo e nas capitais provinciais			Julho/Dezembro
		2.1.11. Continuação de interligação de instituições do sector público a nível central			
		2.1.12. Continuação de desenvolvimento dos serviços de comunicação na GovNet (e-mail centralizado, acesso à Internet, serviços de segurança, Repositório Comum de Documentos), divulgação e massificação do seu uso			Janeiro/Julho
		2.1.13. Continuação de identificação e desenvolvimento de novos serviços da GovNet			Abril/Setembro
		2.1.14. Gestão e manutenção da base de dados dos serviços da GovNet			Actividade Contínua
		2.2. Acompanhamento do Projecto-piloto de Acesso Universal			
		2.3. Conclusão da proposta do quadro de inter-operacionalidade do sistemas governamentais – eGIF			
2.4. Conclusão do documento conceptual do Projecto Âncora de Plataforma Comum de Comunicação e Quadro de Interoperabilidade					
2.5. Assessoria ao sector público na implementação de soluções TICs					

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO
		2.6 Estruturação do Centro Operacional da GovNet por áreas de actividade, nível de intervenção e documentação de todos os sistemas de serviços da GovNet			
		2.7. Realização de visitas de monitoria e avaliação as províncias e aos distritos interligados a rede electrónica do governo			
3. CONTEÚDOS E APLICAÇÕES	Aumento da eficácia da eficiência dos serviços prestados pelo sector público e por outros sectores pelo uso das ICTs	3.1. Manutenção da base de dados de conhecimento on-line com informação sobre o desenvolvimento de Moçambique incluindo documentos de políticas, estratégias e gestão de recursos	Teotónio Fumo	INE, INCM, CIUEM, MCT	Junho/Dezembro
		3.2. Criação de uma base de dados com informação sobre o estado das TICs para Desenvolvimento em Moçambique			Março Setembro
		3.3. Desenvolvimento do sistema de informação de integração horizontal dos governos locais (Âncora da Estratégia do Governo Electrónico)			Janeiro/Dezembro
		3.4. Acompanhamento da Implementação do Projecto âncora do NUIC (Número Único de Identificação Civil)			Março/Dezembro
		3.5. Continuação de alojamento de sistemas e páginas das instituições públicas no Centro Operacional da GovNet			Janeiro/Dezembro
		3.5. Recolha, sistematização e actualização de informação do Observatório das ICTs			Março Dezembro
		3.6. Desenvolvimento de aplicação de gestão de fluxo de processo nos BAUS em parceria com o MAE e MFP		MIC/ANFP	Maio/Junho
		3.7. Análise situacional das TICs no sector público			Janeiro/Dezembro
		3.8. Divulgação dos serviços do Portal do Governo			Janeiro/Junho
		3.9. Harmonização das páginas web e portais do Governo			Janeiro/Junho
		3.10. Estabelecimento de um mecanismo de interface entre o Portal e a páginas do Governo			Janeiro/Junho
		3.11. Implementação de sistemas de gestão de conteúdos de portais dos governos provinciais e dos conselhos municípios de Xai-Xai, Nampula e Pemba.			Janeiro/Junho
		3.10. Criação de capacidades nas instituições públicas para a manutenção e actualização das suas páginas Web			Março/Dezembro
		3.11. Gestão e manutenção do Portal do Governo			
4. GOVERNAÇÃO	Aumento da eficácia da eficiência dos serviços prestados pelo sector público e por outros sectores pelo uso das ICTs	4.1. Estratégia do Governo Electrónico	Simeão Cambaco	UTRESP/ Ministérios/ Governos Provinciais e Distritais/BAÚs	
		4.1.1. Divulgação, através de workshops, das actividades no âmbito de implementação da Estratégia do Governo Electrónico			Abril/Junho
		4.1.2. Capacitação do sector público, a nível dos órgãos locais do Estado, em aspectos ligados à GovNet e seus serviços, designadamente o Portal do Governo, Email, Repositório			Março/Dezembro

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO	
		Comum de Dados e Segurança de Informação				
		4.1.2. Criação do CPRD de Manica e ligação à GovNet				
		4.1.5. Ligação dos municípios de Xai-Xai, Nampula e Pemba à GovNet			Abril/Julho	
		4.1.7. Colaboração com 33 municípios do país para criação, actualização e manutenção de seus portais			Julho/Agosto	
		4.1.8. Criação e Instalação do Sistema de Gestão de Fluxos de Processos para funcionamento nos BAUs e sua utilização através da GovNet				
		4.1.9. Identificação de novos serviços on-line, incluindo a incorporação de impressos e formulários no sistema				
		4.1.10. Criação de capacidade nas instituições públicas para a administração de redes, manutenção de computadores, desenho de páginas e actualização destas com informação e serviços de interesse público, desenho de bases de dados e aplicações para a prestação de serviços públicos usando as TICs				
		4.1.11. Elaboração de normas e padrões para a implementação da Plataforma Comum de Comunicação e Quadro de Interoperabilidade (eGIF)				
5. POLÍTICAS E REGULAMENTAÇÃO	Estabelecimento de um quadro legal e regulamentar para a área de Governação Electrónica	5.1. Conclusão de elaboração de Proposta de Lei das Transacções Electrónicas	Salomão Manhiça, Lourino Chemane Zauria Saifodine	MTC e Grupo de Trabalho sobre Legislação Electrónica		
		5.2. Estudo e elaboração de regulamentos complementares e outros dispositivos legais no âmbito da Lei das Transacções Electrónicas			Janeiro/Agosto	
		5.2.1. Consultas sectoriais selectivas no âmbito da Lei das Transacções Electrónicas			Abril	
		5.2.2. Submissão da Lei das Transacções Electrónicas à CIRESPE e ao Conselho de Ministros		Julho/Dezembro		
		5.3. Aprovação de Proposta de eGIF (eGovernment Interoperability Framework)	Lourino Chemane e Augusto Nunes	MTC/INCM	Janeiro/Dezembro	
6. DESENVOLVIMENTO NAS PROVÍNCIAS	Alargamento do acesso às ICTs nas províncias em apoio às actividades de desenvolvimento económico local	6.1. Actividades inseridas no Projecto CPAP com o PNUD	Zauria saifodine	PNUD e Governos Provinciais		
		6.1.1. Implementação dos programas de formação nas províncias e distritos através dos CPRDs e CNCs			Janeiro/Junho	
		6.1.2. Continuação de mobilização de fundos para o estabelecimento dos CPRDs de Manica e Província do Maputo				
		6.1.3. Procurement de equipamento de comunicação de dados e prestações de serviços electrónicos para os CPRDs de Manica e Maputo			Lourino Chemane	Janeiro/Junho
		6.1.4. Formação sobre a importância do acesso à informação nos Órgãos Locais do Estado usando as TICs			Zauria Saifodine	

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO	
		6.1.5. Acompanhamento das actividades dos CPRDs em todas as províncias	Lourino Chemane	Augusto Nunes Teot	Janeiro/Dezembro	
		6.1.6. Estabelecimento de seis (6) CMCs em locais ainda por indicar, com capacidade para a disponibilização, aos utilizadores, de informação actualizada sobre os planos de desenvolvimento provincial e distrital	Augusto Nunes		Janeiro/Junho	
		6.1.7. Acompanhamento das actividades da Unidade Móvel de ICTs	Lourino Chemane		Contínua	
		6.1.8. Fortalecimento da capacidade institucional dos CMCs de Muidumbe, em Balama, e Chucualacuala, Manjacaze	Augusto Nunes		Janeiro/Março	
		6.1.9. Disponibilização de documentos de interesse dos governos provinciais e distritais para os cidadãos nos portais dos governos provinciais			contínua	
		6.2. Inauguração de Niassa			Simeão Cambaco	Março/Abril
		6.3. Inauguração dos portais dos governos provinciais e distritais			Teotónio Fumo	Contínua
II. ACTIVIDADES DE PLANIFICAÇÃO E CONTROLE						
7. PLANIFICAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ACTIVIDADES E DOS PROJECTOS	Planificação e controlo dos Projectos implementados pela UTICT	7.1. Relatórios e Planos de Actividades	Salomão Mnhiça	Gilda Langa Basílio Langa	Quinzenais	
		7.1.1. Elaboração de Relatórios Trimestrais, Semestrais e Anuais de 2009 da UTICT e dos projectos				
	Coordenação dos Projectos implementados pelos diversos sectores	7.1.2. Elaboração de proposta do Programa de Actividades e Orçamento para 20010	Zauria Saifodine	Basílio Langa	Contínua	
		7.2. Realização do I Seminário Nacional sobre os CPRDs	Salomão Manhiça			
		7.3 Conselhos da UTICT				
		7.4. Encontro com instituições que estejam a implementar ou a planificar projectos específicos	Lourino Chemane			Contínua
		7.5. Realização de reuniões de trabalho para a coordenação dos projectos que constam da Estratégia de Governo Electrónico e da Estratégia de Implementação da Política de Informática				
		8.2. Mobilização de Recursos				
		8.2.1. Negociação com o PNUD sobre a continuidade do apoio no âmbito do Projecto ICT for Development (CPAP)	Abril/Junho			
		8.2.2. Negociação com a Cooperação Italiana sobre a continuidade do apoio no âmbito do Projecto GovNet (Fase III)				
	8.2.3. Identificação e elaboração de novos projectos		Janeiro/Dezembro			
9. CAPACITAÇÃO INTERNA DA UTICT	Implementação da Estratégia de	9.1. Plano da Utilização do Fundo do Orçamento de Estado para 2009	Gilda Langa		Janeiro/Dezembro	
		9.2. Aprovação e implementação do Regulamento da UTICT	Salomão Manhiça		Janeiro/Março	

COMPONENTES DO PROGRAMA DE ACÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	COLABORADOR(ES)	PRAZO
	Implementação da Política de Informática	9.3. Avaliação dos funcionários da UTICT e dos CPRDs	Salamão Manhiça		Janeiro/Março
		9.4. Actualização do inventário dos bens patrimoniais da UTICT e dos CPRDs	Gilda Langa		Junho
		9.5. Preparação e lançamento de concursos públicos			
10. DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ICTs E ACTIVIDADES DA	Maior conhecimento e uso das ICTs	10.1. Divulgação das actividades da UTICT no âmbito de: 10.1.1. Estratégia de implementação da Política de Informática 10.1.2. Estratégia do Governo Electrónico 10.1.3. Outras iniciativas levadas a cabo por parceiros da Política de Informática	Basílio Langa Amâncio Ubisse		Permanente Março/Abril
		10.2. Manutenção das publicações internas da UTICT: 10.2.1. Boletim Informativo 10.2.2. Panfletos 10.2.3. Página web	Luís Canhamba Pedro Tiago		Actividades Contínuas
III OUTRAS ACTIVIDADES					
11. EVENTOS E TROCA DE EXPERIÊNCIAS	Capacitação da UTICT	11.1. Capacitação da UTICT	Salomão Manhiça		Contínua
		11.2. Participação em encontros internacionais sobre as ICTs para a promoção, divulgação e mobilização de recursos para a implementação dos projectos da Estratégia de Implementação da Política de Informática			Maio
		11.3. Participação da Conferência da IST – África 2009 do Uganda			Outubro
		11.4. Participação na Conferência Internacional sobre eChallenges na Turquia			Novembro
		11.5. Organização da Conferência Internacional sobre eGovernment, ebusiness e eInfrastructure em Maputo			Março/Abril
		11.6. Organização da Conferência/Workshop sobre a GovNet e seus serviços			